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MAGYARORSZÁG 

NEMZETI VÉGREHAJTÁSI TERV  

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI RENDSZERÉNEK „ELLENŐRZŐ-IRÁNYÍTÓ ÉS JELZŐ” 

ALRENDSZERÉRE VONATKOZÓ KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 

1. Bevezetés 

 

Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (a továbbiakban: ERTMS) európai 

megvalósítási tervének célja az európai vasúti hálózat átjárhatóságának biztosítása, hogy az 

ERTMS-sel felszerelt vasúti járműveknek fokozatosan egyre több vonalhoz, terminálhoz és 

rendező pályaudvarhoz legyen hozzáférésük. A magyarországi törzshálózati folyosókra (lsd. 

1.1 fejezet) vonatkozó megvalósítási terv felöleli az állomásokat, az elágazásokat, a 

repülőtereket és a vasúti/közúti terminálokat, az azokhoz tartozó összeköttetéseket és az 

infrastruktúra-összetevőket is. 

Az Európai tagállamok még nem érték el a kölcsönös átjárhatósági műszaki megfelelést, 

aminek oka, hogy korábban nemzeti szintű vagy egyéb más projekt specifikus megoldásokat 

vezettek be.  

A határokon átnyúló szakaszokon a vasúti pályahálózat-működtetők egymással 

együttműködve egyidejűleg és műszaki szempontból konzisztens módon erőfeszítéseket 

tesznek az ERTMS felszerelésére és üzembehelyezésére. A vasúti pályahálózat-működtetők 

az érintett vasúti társaságokkal történő egyeztetést követően minden egyes határon átnyúló 

szakasz tekintetében megállapodást írnak alá a megvalósítás műszaki és operatív részleteiről. 

A vasúti pályahálózat-működtetők ezt a megállapodást az adott határon átnyúló szakaszra 

legkésőbb egy évvel a korábbi megvalósítási határidő előtt kötik meg. Ennek a 

megállapodásnak átmeneti rendelkezéseket kell tartalmaznia, figyelembe véve a vasúti 

társaságok határon átnyúló műveleteit.  

Az ellenőrző-irányító és jelző alrendszerekre vonatkozó ÁME kizárólag azokat a 

követelményeket határozza meg, amelyek elengedhetetlenek az uniós vasúti rendszer 

átjárhatóságának biztosításához és az alapkövetelményeknek való megfeleléshez. Az 

ellenőrző-irányító és jelző alrendszerek a következő részekből állnak:  

- hangalapú rádiós kommunikáció;  

- adatátviteli rádiós kommunikáció;  

- vonatérzékelés; 

- vonatvédelem. 

 

2. Jogi háttér 

 

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 

661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1315/2013/EU rendelet (a 

továbbiakban: 1315/2013/EU rendelet) 11. cikke felsorolja azokat az infrastruktúra-

összetevőket, amelyek nélkülözhetetlenek az európai vasúti hálózat átjárhatóságának 

eléréséhez.  

Az ERTMS megvalósításának meghatározó előfeltétele az Európai Unió vasúti rendszerének 

„ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki 

előírásról szóló (EU) 2016/919 rendeletnek (a továbbiakban: 2016/919 rendelet) való teljes 

körű megfelelés. Az ERTMS pálya menti megvalósításához a tagállamoknak az (EU) 
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2016/919 rendelet A. mellékletében említett előírásokat együttesen kell alkalmazniuk, mely 

kompatibilitást biztosít az ERTMS fedélzeti egységeivel.  

Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer európai megvalósítási tervéről szóló 2017/6 

bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/6 végrehajtási rendelet) szerint a pálya 

menti megvalósítási szabályok kiegészítik az (EU) 2016/919 rendeletben meghatározott 

fedélzeti megvalósítási szabályokat, ezért szükséges az ERTMS európai megvalósítási terv 

hozzáigazítása a szóban forgó rendeletben szereplő „ellenőrző-irányító és jelző” 

alrendszerekre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokhoz. A 913/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet
1
 értelmében vett vasúti árufuvarozási folyosók ugyancsak döntő 

szerepet játszhatnak az ERTMS határokon átnyúló szakaszoknál történő megvalósításában. A 

határokon átnyúló megvalósítás összehangolása fontos elemét képezi a vasúti társaságok 

üzleti terveinek. E rendelet szerint az érintett pályahálózat-működtetőknek (Magyarországon a 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. a továbbiakban: MÁV és a GYSEV - Győr–Sopron–

Ebenfurti Vasút Zrt. a továbbiakban: GYSEV érintett az európai vasúti korridorok 

pályaszakaszait illetően) megállapodást kell aláírniuk, melyben rögzítik a megvalósítási 

időpontokat és a műszaki megoldásokat.  

A 913/2010/EU rendelet előírja, hogy a pálya menti berendezésekkel kapcsolatos Európai 

Vonatbefolyásoló Rendszer (a továbbiakban: ETCS) specifikus végrehajtási szabályok szerint 

a pályahálózat-működtetők a törzshálózati folyosókat ERTMS-sel szerelik fel és legkésőbb a 

fenti rendelet mellékletében meghatározott időpontig ezeken a folyosókon üzembe helyezik 

az ERTMS-t, ideértve a vasútállomásokat és a vasúti elágazásokat is. Az adott törzshálózati 

folyosón elhelyezkedő, az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt elemekhez és 

ugyanezen rendelet 11. cikkében említett infrastruktúra-összetevőkhöz tartozó vasúti 

csatlakozásokat a mindenkori törzshálózati folyosói szakaszra meghatározott határidőig fel 

kell szerelni és üzembe kell helyezni. Egy törzshálózati folyosó akkor tekintendő ERTMS-sel 

felszereltnek, ha a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 

2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2008/57/EK irányelv) 15. 

cikkének vagy az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv
2
 18. cikkének 

megfelelően az ERTMS üzembe helyezését nemzeti hatósági szinten engedélyezik, lehetővé 

téve a személy- és teherforgalmat mindkét irányban és a mellékvágányokon.  

A határokon átnyúló szakaszokon a vasúti pályahálózat-működtetők dönthetnek úgy, hogy 

megtartják az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére 

vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2016/919 bizottsági rendelet (a 

továbbiakban: 2016/919 rendelet) mellékletének 2.2. pontja szerinti B. osztályú rendszereket. 

Ugyanakkor a 2016/919 rendelet mellékletének 1.1. pontja szerinti, a pálya menti 

berendezésekkel kompatibilis ERTMS-verzióval felszerelt járművek részére az I. 

mellékletben meghatározott határidők végéig hozzáférést kell biztosítani a szóban forgó 

vonalakhoz, valamint az 1315/2013/EU rendelet 11. cikke szerinti infrastruktúra-

összetevőkhöz anélkül, hogy azokat B. osztályú rendszerekkel kellene felszerelni.  

 

3. Az ERTMS részeinek és jellemzőinek áttekintése 

 

                                                           
1 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 913/2010/EU RENDELETE (2010. szeptember 22.) a versenyképes árufuvarozást szolgáló 

európai vasúti hálózatról 
2
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/797 IRÁNYELVE (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli 

kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás) 
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Az ERTMS három részből áll. Az ETML a menedzselési, forgalomirányítási szintű 

feladatokat foglalja magában, a GSM-R a vasúti kommunikáció (hangalapú és adatátviteli 

kommunikáció) számára biztosítja a mobil rádiókommunikációs hálózati lefedettséget, míg az 

ETCS a biztonságorientált területeket (vonatérzékelés, vonatvédelem) fedi le. A GSM-R és az 

ETCS rendszerek alkotják az egységes európai vasúti közlekedésirányítási rendszer két fontos 

elemét.  

Az A. osztályú vonatvédelmi rendszer az ETCS, az A. osztályú rádiórendszer pedig a GSM-

R. Az ÁME az A. osztályú vonatérzékelés tekintetében csak az egyéb alrendszerekkel való 

összekapcsolódásra szolgáló interfésszel kapcsolatos követelményeket tartalmazza. A 

transzeurópai vasúti rendszer esetében a B. osztályú rendszerek azon korlátozott számú, 

örökölt vonatvédelmi rendszereket jelentik, amelyek 2001. április 20-a előtt használatban 

voltak a transzeurópai vasúti rendszeren. Az Európai Unió vasúti rendszerének egyéb részei 

esetében a B. osztályú rendszerek azon korlátozott számú, örökölt vonatvédelmi rendszereket 

jelentik, amelyek 2015. július 1-je előtt használatban voltak 

A GSM-R hálózat alapvetően két részből áll: a maghálózatból és a rádiós hálózatból. A 

maghálózat (core network) biztosítja a hálózati erőforrások vezérlését, hívások felépítését, 

bontását, a működéshez szükséges szolgáltatások biztosítását, a felhasználói adatbázisokat és 

az átjárókat ez egyes hálózati elemek, valamint a külső hálózatok felé. A maghálózat – 

különös tekintettel az üzembiztonságra és rendelkezésre állásra – vasúti alkalmazások 

esetében georedundáns módon vannak kialakítva. Magyarországon két ilyen hálózat valósult 

meg 2018 végéig. Az egyik Budapesten a Horog utcában, a másik Székesfehérvárott a 

vasútállomás épületében.  
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1. ábra GSM-R maghálózat georedundás kialakításának rendszerábrája (forrás: Kapsch) 

 

A GSM-R rádiós hálózatnak két szintje van: az R1 szint egyszeres rádiós lefedettséget biztosít 

(nincs redundáns lefedettség, ha egy cella kiesik), míg az R2 esetében van egy tartalék 

hálózati lefedettség is, amely az elsődleges (A típusú réteg) cella üzemkimaradása esetén 

azonnal átveszi a rádiókommunikációt (B típusú réteg). 

 

 

2. ábra Cellás lefedettség redundáns kialakítása (forrás:Vasúti Vezetékvilág, 2018. 

szeptember) 
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4. TEN-T korridorok magyarországi szakaszainak megvalósítása  

 

A transzeurópai közlekedési hálózat (a továbbiakban: TEN-T) vasúti korridorok 

magyarországi szakaszai a Bizottság (EU) 2017/6 végrehajtási rendelete I. Mellékletében 

foglaltak szerint: 

 

 

3. ábra Mediterrán folyosó 2/2 magyarországi szakasza 

 

 

4. ábra Keleti/kelet mediterrán folyosó 1/2 magyarországi szakasza 



Oldal 8 / 30 
 

 

 

5. ábra Rajna-Duna folyosó 1/2 magyarországi szakasza 

 

5. GSM-R megvalósítása Magyarországon 

 

A magyarországi projekt célja a hazai analóg vasúti rádiós rendszer kiváltása és a nemzetközi 

vasúti átjárhatóság (interoperábilitás) biztosításához szükséges EIRENE (European Integrated 

Railway Radio Enhanced Network – Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat) és az ETCS  

kiépítésének megalapozása elsősorban a magyar vasúthálózat TEN-T által jelölt 

vonalszakaszain. A vasúti kommunikációs rendszerek modernizációja, kompatibilitásának 

javítása biztonságosabbá, gyorsabbá, torlódásoktól mentesebbé teszi a vasúti személy- és 

áruforgalmat mind a nemzetközi, mind a regionális és elővárosi közlekedés szintjén. A több 

éves beruházás értéknövelt szolgáltatások kialakítását teszi lehetővé, a korszerűsítés 

kedvezőbb környezetet nyújt majd a gazdasági növekedést segítő közcélú és magán 

beruházások helyi és térségi fejlesztései számára is. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy 

Magyarország teljesítse az EU számára 2007-ben tett kötelezettségvállalását az ERTMS 

rendszer magyarországi kiépítése terén. 

A GSM-R projekt első ütemében, összesen 905 km vasúti pályaszakaszon került 

megvalósításra 2018 végéig, ami tartalmaz R1 és R2 szintű szakaszokat egyaránt. A második 

fázis részeként várhatóan további kb. 2255 km-en épül ki a GSM-R hálózat, illetve egyes 

meglévő vonalak R2 lefedésűvé válnak, amely a 6. és 7. ábrán is látható. 
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6. ábra A GSM-R 1 és 2 ütem országos vonalai (forrás: MÁV Zrt.) 

 

 

7. ábra A GSM-R 1 és 2 ütem budapesti vonalai (forrás: MÁV Zrt.) 
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5.1. Megvalósult projektek GSM-R rádióhálózat és maghálózat tekintetében (GSM-R 1. 

ütem) 

 

A GSM-R hálózat működésének minőségi követelményeit az Európai Parlament és a 

Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások 

keretében alkalmazandó megfelelőség értékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési 

eljárások moduljairól szóló 2010/713/EU határozat és a Tanács 2008/57/EK irányelve 

tartalmazza.  

A GSM-R 1. ütemben a következő alrendszer elemek készültek el, amelyek megvalósítási 

fázisokhoz kapcsolódnak:  

MÁV GSM-R CCT alrendszer maghálózati része: 

 1+3 fázis: M2 Székesfehérvár és M1 Budapest maghálózat geo-redundáns 

konfigurációban  

 

MÁV GSM-R CCT alrendszer rádiókommunikációs része, lefedettség 

biztosítása (BTS): 

 

 2. fázis, Keleti/kelet mediterrán folyosó 1/2 magyarországi szakasza: 

o M100.1 (177 km): Budapest-Cegléd-Szajol-Püspökladány 

o M120.1 (115 km): Szajol-Békéscsaba-Lökösháza-OH  

o  

 4. fázis, Mediterrán folyosó 2/2 magyarországi szakasza: 

o M001.1 (127 km): Budapest-Győr-Komárom OH 

o M001.2 (60 km): Győr-Hegyeshalom-Rajka-OH 

o M010.1 (82 km): Győr-Boba  

o M000.1 (50 km): Budapesti körgyűrű és állomások  

o  

 5. fázis:  

o M015.1 (62 km): Sopron OH-Szombathely 

o M021.2 (55 km): Szombathely-Szentgotthárd OH 

o M504.1 (8 km): Sopron-Ágfalva-OH 

o M025.1 (102 km): Boba-Bajánsenye-OH  

o M030.1 (67 km): Budapest-Székesfehérvár. 

 

A GSM-R projekt kezdetén hatályban lévő ellenőrző-, irányító- és jelző (CCS) alrendszerre 

vonatkozó ÁME (2012/88/EU) helyett 2016. május 27-én hatályba lépett az új 

2016/919/EU ÁME. Az új szabályozások szerint a következő szakaszok készültek el:  
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1. táblázat Elkészült vonalszakaszok részletezése: 

Vonalszakasz 

Üzembe 

helyezés 

dátuma 

Szolgáltató 

Budapest-Keleti - 

Ferencváros 
2020.06.30 

MÁV 

Ferencváros – Kelenföld 2020.06.30 MÁV 

Kelenföld – Budaörs 2020.06.30 MÁV 

Budaörs – Biatorbágy 2020.06.30 MÁV 

Biatorbágy – Tatabánya 2020.06.30 MÁV 

Tatabánya 2020.06.30 MÁV 

Tatabánya – Tata 2020.06.30 MÁV 

Budaörs- Tata 2020.06.30 MÁV 

Tata – Hegyeshalom 2020.06.30 MÁV 

Hegyeshalom - 

Hegyeshalom oh.  
2020.06.30 

MÁV 

Hegyeshalom - Rajka oh.  
2020 

2.negyedév GYSEV 

Győr-Rendező - 

Győrszemere 
2020.06.30 

MÁV 

Győrszemere – Vaszar 2020.06.30 MÁV 

Vaszar – Celldömölk 2020.06.30 MÁV 

Boba - Zalaszentiván 

elágazás 
2020.06.30 

MÁV 

Zalaszentiván elágazás – 

Zalaegerszeg 
2020.06.30 

MÁV 

Zalaegerszeg - Andráshida 

elágazás 
2020.06.30 

MÁV 

Andráshida elágazás - 

Zalacséb-Salomvár 
2020.06.30 

MÁV 

Zalacséb-Salomvár - 

Őriszentpéter oh. 
2020.06.30 

MÁV 

Budapest-Déli - Kelenföld 2020.06.30 MÁV 

Kelenföld 2020.06.30 MÁV 

Kelenföld - 

Székesfehérvár 
2020.06.30 

MÁV 

Ágfalva határ – Sopron 
2020 

2.negyedév GYSEV 

Sopron – Harka 
2020 

2.negyedév GYSEV 

Harka - Harka oh. 
2020 

2.negyedév GYSEV 

Harka – Szombathely 
2020 

2.negyedév GYSEV 

Szombathely 
Szentgotthárd 

2020 

2.negyedév GYSEV 

Szentgotthárd - 2020 GYSEV 



Oldal 12 / 30 
 

Szentgotthárd oh. 2.negyedév 

Budapest-Keleti – Rákos 2020.06.30 GYSEV 

Budapest-Nyugati - 

Kőbánya-Kispest 
2020.06.30 

MÁV 

Kőbánya-Kispest - Vecsés 2020.06.30 MÁV 

Vecsés - Albertirsa 2020.06.30 MÁV 

Albertirsa - Szolnok A 

elágazás 
2020.06.30 

MÁV 

Szolnok A elágazás - 

Szolnok E elágazás 
2020.06.30 

MÁV 

Szolnok E elágazás - 

Püspökladány 
2020.06.30 

MÁV 

Szajol - Békéscsaba 2020.06.30 MÁV 

Békéscsaba  - Lőkösháza 

oh. 
2020.06.30 

MÁV 

Kőbánya felső - 

Angyalföld elágazás 
2020.06.30 

MÁV 

Angyalföld elágazás - 

Rákosrendező 
2020.06.30 

MÁV 

Budapest-Nyugati- 

Rákosrendező 
2020.06.30 

MÁV 

Rákosrendező-Istvántelki 

főműhely 
2020.06.30 

MÁV 

 

5.2. Tervezett projektek GSM-R hálózat kiépítésére (GSM-R 2. ütem) 

 

A „GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett” című projekt az 

elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának 

jóváhagyásáról szóló1575/2016. (X. 19.) számú Kormány határozatban a Kormány döntött a 

GSM-R rendszer kiépítése 2. ütemének CEF/IKOP forrásból történő megvalósításáról. A 

projekt keretében lefedésre kerülő vasútvonal hálózat hossza összesen ~2255 km. A Kormány 

határozatban szereplő egyes projektjavaslatok a következők: 

 GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton: A 

projektjavaslat a TEN-T vasúti törzshálózat azon magyar vonalszakaszain valósul 

meg, amelyeket a teljes GSM-R fejlesztés 1. ütemében nem fedtek le. A GSM-R 

rendszerrel a projektrész keretében lefedni tervezett vasútvonal hálózat hossza 

összesen ~956 km. 

 GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti átfogó hálózaton: A 

projektjavaslat a TEN-T vasúti átfogó hálózat azon magyar vonalszakaszain valósul 

meg, amelyeket a teljes GSM-R fejlesztés 1. ütemében nem fedtek le. A GSM-R 

rendszerrel a projektrész keretében lefedni tervezett vasútvonal hálózat hossza 

összesen ~1044 km. 

 GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti hálózathoz 

kapcsolódó, elővárosi vonalszakaszokon: A projektjavaslat azon magyar elővárosi 

vonalszakaszokon valósul meg, amelyeket a teljes GSM-R fejlesztés 1. ütemében nem 
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fedtek le. A GSM-R rendszerrel a projektrész keretében lefedni tervezett vasútvonal 

hálózat hossza összesen ~255 km. 

Összesen ~2 255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-

R rendszer kiépítéshez (2. ütem) kapcsolódó műszaki feladatok (tervezés, kivitelezés, 

üzembeállítás): 

o GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, BSS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó 

szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, 

vagyonvédelem); 

o Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC;  

o IP/MPLS és DWDM alapú átvitel-technikai hálózat; 

o GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 

helyszínen; 

o Fényvezető kábel hálózat a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és 

optikai hurokzárásokra: 

 Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1 868 km, 

 Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km, 

 Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km, 

 Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~117 km. 

o Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése, 

o Kapcsolódó ETCS 2 projektjekben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R 

rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként 

2. Táblázat GSM-R 2 ütemtervezett vasúti szakaszok, külön kiemelve az R2 szintű 

vonalakat: 

GSM-R 

szakasz 

azonosító 

Megnevezés 
Hossz 

(km) 

Lefedettségi 

szint 
Forrás 

M001 Budapest - Hegyeshalom 

OH - Rajka OH 

192 R1-->R2 CEF 

M100-1a Püspökladány - Debrecen 46 R2 CEF 

M100-1b Debrecen - Záhony OH 111 R2 CEF 

M040-1a Érd elágazás – 

Százhalombatta (kiz) 

5 R2 CEF 

M040-1b Százhalombatta (bez) - 

Pusztaszabolcs 

25 R2 CEF 

M080a Budapest (Rákos) - Hatvan 59 R2 CEF 

M080b Hatvan - Miskolc - 151 R2 CEF 
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GSM-R 

szakasz 

azonosító 

Megnevezés 
Hossz 

(km) 

Lefedettségi 

szint 
Forrás 

Mezőzombor 

M100-2 Mezőzombor - Nyíregyháza 45 R2 CEF 

M020-1 Székesfehérvár - Boba 110 R2 CEF 

M040-2 Pusztaszabolcs - Dombóvár 111 R1 CEF 

M041 Dombóvár - Gyékényes 101 R1 CEF 

M030-1 Székesfehérvár - 

Nagykanizsa 

150 R1 IKOP 2 

M101 Püspökladány - 

Biharkeresztes OH 

53 R1 IKOP 2 

M070 Budapest - Vác - Szob OH 51 R2 IKOP 2 

Gy008 Győr - Sopron 80 R2 IKOP 2 

M030-2 Nagykanizsa - 

Murakeresztúr OH 

16 R1 IKOP 2 

Gy017-1 Szombathely - Zalaszentiván 49 R2 IKOP 2 

M017-2 Zalaszentiván - Nagykanizsa 53 R1 IKOP 2 

M040-3 Dombóvár - Pécs 64 R1 IKOP 2 

M020-2 Celldömölk - Porpác 28 R2 IKOP 2 

Gy020-3 Porpác - Szombathely 12 R2 IKOP 2 

M136 Szeged - Röszke OH 14 R1 IKOP 2 

Gy016 Hegyeshalom - Porpác 94 R2 IKOP 2 

M140 Cegléd - Szeged 118 R1 IKOP 2 

M065 Pécs - Villány 36 R1 IKOP 2 

M066 Villány - Magyarbóly OH 7 R1 IKOP 2 

M120 Budapest - Újszász - 

Szolnok 

80 R1 IKOP 2 
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GSM-R 

szakasz 

azonosító 

Megnevezés 
Hossz 

(km) 

Lefedettségi 

szint 
Forrás 

M044 Székesfehérvár - 

Pusztaszabolcs 

30 R1 IKOP 2 

M030-3 Murakeresztúr - Gyékényes 15 R1 IKOP 2 

M090 Felsőzsolca - Hidasnémeti 

OH 

60 R1 IKOP 2 

M400-217 Eperjeske rendezői elágazás 

(széles) - Eperjeske rendező 

pu. (széles) 

Eperjeske rendezői elágazás 

(széles) - Záhonyi elágazás 

(széles) 

Eperjeske rendező pu. 

(széles) - Tornyospálca 

átrakó pu. (széles) 

Eperjeske rendező pu. 

(széles) - Eperjeske határ 

(széles) 

Fatároló iparvágány 

kiágazás (széles) - Tuzsér 

(széles) 

Komoró (széles) - Fatároló 

iparvágány kiágazás (széles) 

Tuzsér (széles) - Eperjeske 

rendezői elágazás (széles) 

Tuzsér (széles) - Záhonyi 

elágazás (széles) 

Záhonyi elágazás (széles)- 

Záhony (széles) 

Záhony (széles) - Záhony 

határ (széles) 

Eperjeske rendező pu. 

(széles) - Mándok átrakó pu. 

(széles) 

Eperjeske-átrakó (széles)- 

Eperjeske rendező pu. 

(széles) 

25 R1 IKOP 2 

M042-1 Pusztaszabolcs - Adony 9 R1 IKOP 2 
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GSM-R 

szakasz 

azonosító 

Megnevezés 
Hossz 

(km) 

Lefedettségi 

szint 
Forrás 

M071 Budapest - Vácrátót - Vác 41 R1 IKOP 3.1 

M142 Kőbánya-Kispest - 

Lajosmizse - Kecskemét 

98 R1 "IKOP 3.1: Bp-

Pest  és Bács-

Kiskun 

megyehatár 

IKOP 3.2: Pest és 

Bács-Kiskun 

megyehatár-

Kecskemét" 

M002 Budapest - Esztergom 48 R1 "IKOP 3.1: Bp-

Pest  és 

Komárom-

Esztergom 

megyehatár 

IKOP 3.2: Pest  

és Komárom-

Esztergom 

megyehatár-

Esztergom" 

M042-2 Adony - Dunaújváros 18 R1 IKOP 3.2 

Gy018 Szombathely - Kőszeg 18 R1 IKOP 3.2 

M087 Füzesabony - Eger 17 R1 IKOP 3.2 

M012 Tatabánya - Oroszlány 15 R1 IKOP 3.2 

Összesen:   2255     

 

3. táblázat MÁV tervezet a GSM-R 2 ütem megvalósításának ütemezése 

(vonalszakaszokra bontva): 

A vonal 

kezdőpontja 

  

A vonal végpontja 
A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő vonalak ter-

vezett vagy 

folyamatban lévő 

felújítása - GSM-R 2 és 

FRMCS (GSM-R)  

Befejezés tervezett 

dátuma 
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Budapest-Keleti Hegyeshalom oh. 
Budapest-Keleti - 

Ferencváros 
GSM-R 2: 2023. 

Rákosrendező Esztergom Rákosrendező - Angyalföld 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    Angyalföld - Óbuda 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    Óbuda 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    Óbuda - Solymár 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    Solymár 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    Solymár - Pilisvörösvár 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

A vonal 

kezdőpontja 
A vonal végpontja 

A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő vonalak 

tervezett vagy 

folyamatban lévő 

felújítása - GSM-R 2 és 

FRMCS (GSM-R) 

Befejezés tervezett 

dátuma 

    
Pilisvörösvár - Őrhegy "A" 

elágazás 

GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    
Őrhegy "A" elágazás - 

Őrhegy "B" elágazás 

GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    
Őrhegy "B" elágazás - 

Piliscsaba 

GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

    Piliscsaba - Esztergom 
GSM-R 2 projekt 2025-

ig 

Székesfehérvár Komárom   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Bodajk Balinka   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Mór Pusztavám   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Moha-Rakodó Moha felső   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Tatabánya Oroszlány Tatabánya - Környe GSM-R 2 2025-ig 

    Környe - Oroszlány GSM-R 2 2025-ig 

    Zalaszentiván (kiz) - Gelse GSM-R 2 2025-ig 

    Gelse - Nagykanizsa GSM-R 2 2025-ig 

Székesfehérvár Celldömölk Székesfehérvár - Várpalota 
 

GSM-R 2 2025-ig 

    Várpalota - Hajmáskér GSM-R 2 2025-ig 

    Hajmáskér - Veszprém GSM-R 2 2025-ig 

    Veszprém - Herend GSM-R 2 2025-ig 

    Herend - Ajka GSM-R 2 2025-ig 

    Ajka GSM-R 2 2025-ig 
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    Ajka - Boba GSM-R 2 2025-ig 

    Boba - Celldömölk GSM-R 2 2025-ig 

Celldömölk Porpác Celldömölk - Porpác GSM-R 2 2025-ig 

Zalaegerszeg Rédics Zalaegerszeg - Lenti 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Lenti - Rédics 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Székesfehérvár  
Murakeresztúr 

oh.  

Székesfehérvár - 

Szabadbattyán 
GSM-R 2 2025-ig 

    Szabadbattyán - Lepsény GSM-R 2 2025-ig 

    Lepsény - Siófok GSM-R 2 2025-ig 

     Siófok - Zamárdi felső GSM-R 2 2025-ig 

    
Zamárdi felső - 

Balatonszemes elágazás 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Balatonszemes elágazás - 

Balatonlelle felső 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Balatonlelle felső - 

Balatonszentgyörgy 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Balatonszentgyörgy - 

Zalakomár 
GSM-R 2 2025-ig 

    Zalakomár - Murakeresztúr GSM-R 2 2025-ig 

    
Murakeresztúr - 

Murakeresztúr oh. 
GSM-R 2 2025-ig 

Kaposvár Fonyód   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

 

A vonal 

kezdőpontja 
A vonal végpontja 

A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő vonalak 

tervezett vagy 

folyamatban lévő 

felújítása - GSM-R 2 és 

FRMCS (GSM-R) 

Befejezés tervezett 

dátuma 

Kelenföld Pécs Kelenföld - Százhalombatta 
 

GSM-R 2 2023-ig 

    
Százhalombatta - 

Pusztaszabolcs 

 

GSM-R 2 2023-ig 

    Pusztaszabolcs - Dombóvár GSM-R 2 2023-ig 

    Dombóvár - Vásárosdombó GSM-R 2 2023-ig 

    Vásárosdombó - Sásd GSM-R 2 2023-ig 

    Sásd - Szentlőrinc GSM-R 2 2023-ig 

    Szentlőrinc - Pécs GSM-R 2 2023-ig 

Dombóvár Gyékényes oh. Dombóvár - Kaposvár GSM-R 2 2023-ig 

    Kaposvár - Gyékényes GSM-R 2 2023-ig 

    Gyékényes - Gyékényes oh. GSM-R 2 2023-ig 

Pusztaszabolcs Paks Pusztaszabolcs - Adony GSM-R 2 2023-ig 

    Adony - Dunaújváros GSM-R 2 2023-ig 
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Dunaújváros - Mezőfalva 

elágazás 
GSM-R 2 2023-ig 

    Mezőfalva elágazás - Paks 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Mezőfalva 

elágazás 
Rétszilas   GSM-R 2 2023-ig 

Székesfehérvár Pusztaszabolcs Székesfehérvár - Börgönd GSM-R 2 2023-ig 

    Börgönd - Pusztaszabolcs GSM-R 2 2023-ig 

Sárbogárd Börgönd   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Rétszilas Bátaszék Rétszilas - Szekszárd 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Szekszárd - Bátaszék 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Dombóvár Bátaszék   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Murakeresztúr  Szentlőrinc Murakeresztúr - Őrtilos GSM-R 2 2025-ig 

    Őrtilos - Gyékényes GSM-R 2 2025-ig 

    Gyékényes - Középrigóc GSM-R 2 2025-ig 

    Középrigóc - Szentlőrinc GSM-R 2 2025-ig 

Pécs Mohács Pécs - Pécsbánya-Rendező GSM-R 2 2025-ig 

    
Pécsbánya-Rendező- 

Villány 
GSM-R 2 2025-ig 

    Villány - Mohács 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Villány Magyarbóly oh. Villány - Villány elágazás GSM-R 2 2025-ig 

    
Villány elágazás - 

Magyarbóly oh. 
GSM-R 2 2025-ig 

Rákospalota-

Újpest  
 Szob oh. Rákospalota-Újpest - Vác GSM-R 2 2025-ig 

    Vác GSM-R 2 2025-ig 

    Vác - Szob oh GSM-R 2 2025-ig 

Rákospalota-

Újpest 
Vác 

Rákospalota-Újpest - 

Vácrátót 
GSM-R 2 2025-ig 

    Vácrátót - Vác GSM-R 2 2025-ig 

 

A vonal 

kezdőpontja 
A vonal végpontja 

A vonal szakaszokra 

bontása  

Meglévő vonalak 

tervezett vagy 

folyamatban lévő 

felújítása - GSM-R 2 és 

FRMCS (GSM-R) 

Befejezés tervezett 

dátuma 

Rákos  Sátoraljaújhely oh.  Rákos - Szerencs GSM-R 2 2025-ig 

    Szerencs - Mezőzombor GSM-R 2 2025-ig 

    Mezőzombor-Sárospatak GSM-R 2 2025-ig 

    Sárospatak-Sátoraljaújhely GSM-R 2 2025-ig 
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Sátoraljaújhely - 

Sátoraljaújhely oh. 
GSM-R 2 2025-ig 

Hatvan Somoskőújfalu oh. Hatvan - Selyp 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Selyp - Salgótarján külső 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Salgótarján külső - 

Somoskőújfalu 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Somoskőújfalu - 

Somoskőújfalu oh. 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Hatvan Újszász   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Füzesabony Putnok 
Füzesabony - Eger-

Rendezői elágazás 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Eger-Rendezői elágazás - 

Eger 
GSM-R 2 2025-ig 

Felsőzsolca Hidasnémeti oh. Felsőzsolca - Hidasnémeti GSM-R 2 2025-ig 

    
Hidasnémeti - Hidasnémeti 

oh. 
GSM-R 2 2025-ig 

Miskolc-Tiszai pu. Bánréve oh. 
Miskolc-Tiszai - Miskolc 

Gömöri 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Miskolc-Gömöri - 

Sajószentpéter 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Sajószentpéter - 

Kazincbarcika 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Kazincbarcika - Bánréve 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Bánréve - Bánréve oh. 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Bánréve Ózd   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

 Nyíregyháza Záhony Oh.  Nyíregyháza - Kisvárda GSM-R 2 2023-ig 

    Kisvárda - Tuzsér GSM-R 2 2023-ig 

    Tuzsér - Záhony GSM-R 2 2023-ig 

    Záhony - Záhony oh. GSM-R 2 2023-ig 

Mezőzombor Nyíregyháza   GSM-R 2 2023-ig 

Püspökladány Biharkeresztes oh. 
 

GSM-R 2 2025-ig 

Debrecen Nyírábrány oh. Debrecen - Nyírábrány GSM-R 2 2025-ig 

    Nyírábrány - országhatár GSM-R 2 2025-ig 

Debrecen Nagykereki Debrecen - Sáránd 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Sáránd - Pocsaj-Esztár 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Pocsaj-Esztár - Nagykereki 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Debrecen Füzesabony Debrecen - Tóvóvölgy 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 
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    Tócóvölgy - Füzesabony 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

A vonal 

kezdőpontja 
A vonal végpontja 

A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő vonalak 

tervezett vagy 

folyamatban lévő 

felújítása - GSM-R 2 és 

FRMCS (GSM-R) 

Befejezés tervezett 

dátuma 

    

    

Apafa Mátészalka Apafa - Nyírbátor 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Nyírbátor - Mátészalka 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Mátészalka Záhony   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Rákos Szolnok Rákos - Tápiószele GSM-R 2 2025-ig 

    Tápiószele - Szolnok GSM-R 2 2025-ig 

Kötegyán Püspökladány Kötegyán - Vésztő 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Vésztő - Szeghalom 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Szeghalom - Püspökladány 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Tiszatenyő 
Hódmezővásárhelyi 

Népkert 

Tiszatenyő - 

Kunszentmárton 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Kunszentmárton - Szentes 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    

Szentes - 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Hódmezővásárhely Makói elágazás 
Hódmezővásárhely - 

Hódmezővásárhely-Újváros 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Hódmezővásárhely-Újváros 

- Makó elágazás 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Szeged Kötegyán oh. Szeged - Szeged-Rendező 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Szeged-Rendező - 

Hódmezővásárhely 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    
Hódmezővásárhely - 

Békéscsaba 

FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Békéscsaba - Gyula 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Gyula - Sarkad 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

    Sarkad - Kötegyán 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 
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    Kötegyán - Kötegyán oh. 
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Szeged rpu. Röszke oh.   GSM-R 2 2025-ig 

Cegléd Szeged Cegléd - Városföld GSM-R 2 2025-ig 

    
Városföld - 

Kiskunfélegyháza 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Kiskunfélegyháza - 

Kiskundorozsma 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Kiskundorozsma - Szeged-

rendező 
GSM-R 2 2025-ig 

    Szeged-rendező - Szeged GSM-R 2 2025-ig 

Kőbánya-Kispest Kecskemét  Kőbánya-Kispest - Kispest GSM-R 2 2025-ig 

    Kispest - Örkény GSM-R 2 2025-ig 

    Örkény - Lajosmizse GSM-R 2 2025-ig 

    
Lajosmizse - Kecskemét 

alsó 
GSM-R 2 2025-ig 

    
Kecskemét alsó - 

Kecskemét 
GSM-R 2 2025-ig 

 

A vonal 

kezdőpontja 

A vonal 

végpontja  

A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő vonalak 

tervezett vagy 

folyamatban lévő 

felújítása - GSM-R 2 és 

FRMCS (GSM-R) 

Befejezés tervezett 

dátuma 

Ferencváros Kelebia oh. Ferencváros - Soroksári út tervezés alatt,  2023 

    Soroksári út - Soroksár tervezés alatt,  2023 

    
Soroksár- Kunszentmiklós-

Tass 
tervezés alatt,  2023 

    
Kunszentmiklós-Tass - 

Kelebia oh. 
tervezés alatt,  2023 

Bátaszék Kiskunhalas   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Kiskunhalas Kiskunfélegyháza   
FRMCS (GSM-R), 

2030-ig 

Eperjeske - 

Átrakó (széles) 

Eperjeske – 

Rendező (széles) 
  GSM-R 2 2025-ig 

Eperjeske - 

Rendezői 

elágazás (széles) 

Eperjeske – 

Rendező (széles) 
  GSM-R 2 2025-ig 

Eperjeske - 

Rendezői 

elágazás (széles) 

Záhony elágazás 

(széles) 
  GSM-R 2 2025-ig 

Eperjeske – 

Rendező (széles) 

Tornyospálca - 

Átrakó rh. 

(széles) 

  GSM-R 2 2025-ig 

Eperjeske – Eperjeske oh.   GSM-R 2 2025-ig 
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Rendező (széles) (széles) 

Komoró (széles) 

Komoró -  

Fatároló ipv. 

kiágazás (széles) 

  GSM-R 2 2025-ig 

Komoró -  

Fatároló ipv. 

kiágazás (széles) 

Tuzsér (széles)   GSM-R 2 2025-ig 

Tuzsér (széles) 

Eperjeske - 

Rendezői elágazás 

(széles) 

  GSM-R 2 2025-ig 

Tuzsér (széles) 
Záhony elágazás 

(széles) 
  GSM-R 2 2025-ig 

Záhony elágazás 

(széles) 
Záhony (széles)   GSM-R 2 2025-ig 

Záhony (széles) 
Záhony oh. 

(széles) 
  GSM-R 2 2025-ig 

 

6. ETCS rendszer kiépítése a magyarországi TEN-T vonalakon 

 

6.1. Az ETCS rendszer funkciói és szintjei 

 

A pálya-jármű kapcsolat egységes EU-s követelményrendszere révén az ETCS alkalmas 

arra, hogy a megfelelő fedélzeti berendezéssel felszerelt vontatójárművek országhatárokat 

átlépve, akár megállás nélkül közlekedhessenek. Használatával nem szükséges, hogy a 

mozdonyok fel legyenek szerelve többféle nemzeti szabványú vonatbefolyásoló fedélzeti 

berendezéssel.  

 

Az ETCS-nek három különböző szintje van, a Level 1 (L1), Level 2 (L2) és Level 3 (L3). 

Az L1 alkalmazása esetében a jelfeladás működéséhez nincs szükség GSM-R hálózatra, 

ugyanis az pontszerű jelfeladást biztosít a telepített balízok feletti elhaladáskor a fedélzeti 

berendezés felé. Az ETCS L2 esetében a balízok gyakorlatilag csak a pozíció adatokat 

adják át a fedélzeti berendezés felé, míg a vonatbefolyásoló utasítások már a GSM-R 

rendszeren keresztül érkeznek az ETCS L2 saját információgyűjtő központjából (RBC). A 

kommunikáció folytonossága érdekében ETCS L2-es vonatbefolyásolás csak R2 szintű 

GSM-R rendszer esetén lehetséges, ugyanis az alaphálózat kiesése esetén azonnal 

rendelkezésre áll a tartalékhálózat. A hármas szint (ETCS L3) nagysebességű vasúti 

személyközlekedésre került még csak kidolgozásra, a mozdonyos vontatásra egyelőre nem 

dolgozták ki a szabványokat, ezért még nem alkalmazzák. Ennél a szintnél a funkciók 

lehetővé teszik a nyíltvonali térközbiztosító berendezések elhagyását, mivel a központ a 

jármű GPS pozíciója alapján ki tudja számolni többek között a fékutat is. Ez a megoldás 

majd a jövőben lehetővé teszi a vonalon közlekedő vonatok számának és sebességének 

további növelését, ezáltal jobb gördülőállomány- és eszközkihasználást biztosítva. 

 

6.2. ETCS L2 megvalósítása a magyarországi TEN-T vonalakon 
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Az ETCS L2 rendszer kiépítésének feltétele a GSM-R hálózat stabil működése. A GSM-R 

1. ütemben tanúsított és üzembe helyezett vonalszakaszokon már megindulhat az ETCS L2 

tesztelése és sikeres tesztek esetén az üzembe helyezése. A MÁV által közölt 

adatszolgáltatás szerint az alábbi viszonylatok közül először a Kelenföld-Székesfehérvár 

vonalon fejeződik be az ETCS L2 rendszer kiépítése. A NoBo megfelelőségértékelési 

eljárás, sikeres tesztek esetén csak ezután kezdődhet el. 

 

4. Táblázat Magyarországi ETCS vasúti vonalszakaszok:  

A vonal 

kezdőpontja 

A vonal 

végpontja 

A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő 

vonalak 

tervezett 

vagy 

folyamatban 

lévő 

felújítása - 

ETCS 

Megjegyzés 2. 

Budapest-

Keleti 

Hegyeshalom 

oh. 

Budapest-Keleti - 

Ferencváros 
  GSM-R 2 is érinti 

    
Ferencváros - 

Kelenföld 

építés alatt, 

bef. 2020 

vége 

ETCS L2 2.3.0d 

    Kelenföld - Budaörs 

Előkészítés 

alatt, 

tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

    Budaörs - Biatorbágy 

Előkészítés 

alatt, 

tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

    
Biatorbágy - 

Tatabánya 

Előkészítés 

alatt, 

tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

    Tatabánya 

Előkészítés 

alatt, 

tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

    Tatabánya - Tata 

Előkészítés 

alatt, 

tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 
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A vonal 

kezdőpontj

a 

A vonal 

végpontja 

A vonal szakaszokra 

bontása 

Meglévő 

vonalak 

tervezett 

vagy 

folyamatban 

lévő 

felújítása - 

ETCS 

Megjegyzés 2. 

    Budaörs- Tata 

Előkészítés 

alatt, tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

    Tata - Hegyeshalom 

Előkészítés 

alatt, tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

    
Hegyeshalom - 

Hegyeshalom oh.  

Előkészítés 

alatt, tervezett 

befejezés 

2023 

ETCS L1 2.2.2 -

>2.3.0d 

Boba 
Őriszentpéter 

oh. 

Boba - Zalaszentiván 

elágazás 
2020 vége ETCS L2 2.3.0d 

    

Zalaszentiván 

elágazás - 

Zalaegerszeg 

2020 vége ETCS L2 2.3.0d 

    
Zalaegerszeg - 

Andráshida elágazás 
2020 vége ETCS L2 2.3.0d 

    
Andráshida elágazás - 

Zalacséb-Salomvár 
2020 vége ETCS L2 2.3.0d 

    
Zalacséb-Salomvár - 

Őriszentpéter oh. 
2020 vége ETCS L2 2.3.0d 

  Kelenföld  
 

2020 közepe ETCS L2 2.3.0.d 

 Kelenföld 
 Székesfehérvá

r  
2020 közepe ETCS L2 2.3.0.d 

Kelenföld Pusztaszabolcs 
Kelenföld - 

Százhalombatta 

tervezés alatt    

bef.: 2021. 

vége 

ETCS L2 3.4.0. 

    
Százhalombatta - 

Pusztaszabolcs 

tervezés alatt    

bef.: 2021. 

vége 

ETCS L2 3.4.0. 

Albertírasa

  
 Kisvárda 

Albertirsa - Szolnok 

A elágazás 

Kivitelezés 

alatt,  

bef.: 2022. 

vége 

ETCS L2 2.3.0d 

    
Szolnok A elágazás - 

Szolnok E elágazás 

Kivitelezés 

alatt,  

bef.: 2022. 

vége 

ETCS L2 2.3.0d 

    Szolnok E elágazás - Kivitelezés ETCS L1 2.3.0d 
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Püspökladány alatt,  

bef.: 2022. 

vége 

    
Püspökladány- 

Nyíregyháza 

Püspökladány

-Ebes 

Kivitelezés 

alatt,  

Ebes-

Nyíregyháza 

várhatóan 

2030-ig 

bef.: 2022. 

vége 

ETCS L2 2.3.0d 

    
Nyíregyháza - 

Kisvárda 
2030-ig ETCS L2 2.3.0d 

Szajol Lőkösháza oh. Szajol - Békéscsaba 

Építés alatt, 

bef.  

2021 vége 

ETCS L2 2.3.0d 

    
Békéscsaba  - 

Lőkösháza oh. 

Próbaüzembe

n, 

 bef. 

2020.közepe 

ETCS L1 2.3.0d 

Ferencváro

s 
Kelebia oh. 

Ferencváros - 

Soroksári út 
2026 

ETCS L2 2.3.0d 

GSM-R 

    
Soroksári út - 

Soroksár 
2026 

ETCS L2 2.3.0d 

GSM-R 

    
Soroksár- 

Kunszentmiklós-Tass 
2026 

ETCS L2 2.3.0d 

GSM-R 

    
Kunszentmiklós-Tass 

- Kelebia oh. 
2026 

ETCS L2 2.3.0d 

GSM-R 

Ferencváro

s 

Kőbánya-

Kispest 
  n.a.  ETCS L2 2.3.0d 

 

Folyamatban lévő nagyvasúti fejlesztések 2018-2023-ig tartó szakaszában korszerű, 

európai uniós átjárhatóságot nyújtó vasúti biztosítóberendezés kiépítése a cél a már 

kialakított GSM-R vasúti távközlési rendszerre épülve, a 2. ütemen belül összesen 2255 

km érintett vasútvonal hosszon. A tervek között szerepel: 

 ETCS L2 vasúti biztosítóberendezési rendszer kiépítése a 25-ös jelű Boba-

Bajánsenye vasútvonalon. 

 ETCS L2 vasúti biztosítóberendezési rendszer kiépítése a 30-as jelű 

vasútvonalon Ferencváros-Székesfehérvár között. 

 ETCS L2 és L1 szintű vasúti biztosítóberendezési rendszer kiépítése a 100-as 

jelű vasútvonalon Ferencváros-Monor-Szajol és a 120-as vasútvonalon 

Gyoma-Békéscsaba-Lökösháza között. 

 ETCS L2 vasúti biztosítóberendezési rendszer kiépítése a GYSEV Zrt. 15-ös 

jelű Sopron-Szombathely és a 21-es jelű Szombathely-Szentgotthárd 

vasútvonalain 2020-2021-ben a várható előkészítési projektek: Kelenföld-

Hegyeshalom, Székesfehérvár-Balatonszetgyörgy,Hatvan-Füzesabony. 
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8. ábra ETCS kiépítés a Magyarországi TEN-T vasúti vonalakon (forrás: MÁVStart) 
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7. Összefoglalás 

 

A fentebb leírtakat figyelembe véve látható, hogy Magyarország elkötelezett az 

ERTMS/ETCS bevezetése mellett. Az egységes rendszer kiépítése, a kölcsönös átjárhatóság 

elősegítése mellett kedvezőbbé teszi a vasútvonalak üzemeltetését, karbantartását, a 

járművezetők képzését továbbá a vasútvonalak biztonsági szintjét is növeli. 

Bemutattuk a magyarországi törzshálózati folyosókra vonatkozó megvalósult projekteket, 

mely felölelik az állomásokat, az elágazásokat, a repülőtereket és a vasúti/közúti terminálokat, 

az azokhoz tartozó összeköttetéseket és az infrastruktúra-összetevőket is. 

Magyarországon a 905 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszokon 

már megvalósult és a tervezett további 2255 km vasúti GSM-R kommunikációs rendszer 

kiépítésével folyamatosan váltja le a nehezen üzemeltethető analóg vasúti rádiós rendszereket. 

Magyarország a korszerű ellenőrző, irányító és jelző berendezések építésével elő kívánja 

segíteni, hogy a hazai vasúthálózat a nemzetközi hálózat részévé váljon elősegítve az 

átjárhatóságot és a vasútbiztonság emelését. 

 

 

8. A CCS TSI (ERTMS) NOBO megfelelőségi eljárások során figyelembe vett kötelező 

érvényű normatívák 

 

EU szabályozások 

 2011/18/EU Bizottság irányelv a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös 

átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK Európai parlamenti és Tanácsi irányelve II., V. és 

VI. mellékletének módosításáról 

 2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 

berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 

 2008/57/EK Európai parlamenti és Tanácsi irányelve, a vasúti rendszer Közösségen 

belüli kölcsönös átjárhatóságáról.  

 2009/131/EK Bizottság irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös 

átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK Európai parlamenti és Tanácsi irányelv VII. 

mellékletének módosításáról. 

 2004/108/EK irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről 

 2010/713/EU az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján 

elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőség-

értékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól  

 2016/919/EU rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és 

jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról. 

 2006/95/EK, az Európai Parlament és a Tanácsirányelve a meghatározott 

feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok összehangolásáról 
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Európai és magyar Szabványok  

 EIRENE FRS, GSM – R Functional requirements specification, Version 8.0.0, 

21/12/2015 

 EIRENE SRS GSM – R System requirements specification, Version 16.0.0, 

21/12/2015 

 ETSI EN 301 515 Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements 

for GSM operation on railways, Version 2.3.0 

 ETSI TS 102 281, Detailed requirements for GSM operation in railways, Version 3.0.0 

 ETSI  TS  102  610  Railway  Telecommunication;  GSM;  Usage  of  the  UUIE  for  

GSM operation on railways, Version 1.3.0 

 MORANE / A11T6001, Radio Transmission FFFIS for Euroradio, Version 13.0.0 

 TS 103169  ASCI Options for Interoperability V 1.1.1 

 MORANE / P 38 T 9001, FFFIS for GSM – R SIM Cards, Version 5.0 

 MORANE  / F 10 T 6002, FFFS for Confirmation of High Priority Calls, Version  5.0 

 MORANE / F 12 T 6002, FIS for Confirmation of High Priority Calls, Version 5.0 

 MORANE / E 10 T 6001, FFFS for Functional Addressing, Version 4.1 

 MORANE / E 12 T 6001, FIS for Functional Addressing, Version 5.1 

 MORANE / F 10 T 6001 FFFS for Location Dependent Addressing, Version 4 

 MORANE / F 12 T 6001 FIS for Location Dependent Addressing, Version 3 

 MORANE  / F  10  T  6003,  FFFS  for  Presentation  of  Functional  Numbers  to  

Called  and Calling Parties, Version 4 

 MORANE /  F  12  T  6003,  FIS  for  Presentation  of  Functional  Numbers  to  

Called  and Calling Parties, Version 4 

 EN 50126 Vasúti alkalmazások – A megbízhatóság, az üzemkészség, a 

karbantarthatóság és biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása, 1999 

 EN 50128 Vasúti alkalmazások – Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó 

rendszerek – Szoftverek vasúti vezérlő- és ellenőrző rendszerekhez, 2001 

 EN 50129 Vasúti alkalmazások – Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó 

rendszerek Biztonsági elektronikai rendszerek biztosítóberendezésekhez, 2003 

 EN 50159_1 Vasúti alkalmazások – Távközlő-, jelző-, és adatfeldolgozó rendszerek. 

1. rész: Biztonsági távközlés zárt átviteli rendszerekben, 2010 

 EN 50159_2 Vasúti alkalmazások – Távközlő-, jelző-, és adatfeldolgozó rendszerek. 

2. rész: Biztonsági távközlés zárt átviteli rendszerekben 2001., 2010 

 UNISIG SUBSET-037   EuroRadio FIS  V2.3.0 

 UNISIG SUBSET- 092-1 ERTMS EuroRadio Conformance Requirements V2.3.0 

 UNISIG SUBSET- 092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety layer  V2.3.0 

 

9. Irodalom és forrásjegyzék 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért felelős Államtitkárság 

beszámoló jelentése 

- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. adatszolgáltatása 
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- MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. adatszolgáltatása a vasútvonalak és pályaszakaszok 

legfontosabb jellemzőiről 
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