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Kratice

EU
Mzl
RS
TSI
RFC
SŽ-TP
SŽ-PP
TSI CCS

ASN
RDZ
UKV
STM
JŽI
TEN-T
ETCS
ERTMS
GSM-R
ZZelP
ZVZelP
SŽ
SV
TK

Evropska Unija 
Ministrstvo za infrastrukturo 
Republika Slovenija
Tehnične specifikacije za interoperabilnost 
Rail Freight Corridor - Železniški tovorni koridor 
Slovenske železnice - tovorni promet 
Slovenske železnice - potniški promet
Tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom
vodenje-upravljanje in signalizacija
Avtostop naprave - Induşi 160 (sistem razreda B)
Radiodispečerska zveza (sistem razreda B)
Radijske zveze sistema UKV (sistem razreda B)
Specifični prenosni modul
Javna železniška infrastruktura
Vseevropsko prometno omrežje
Evropski sistem za nadzor vlakov (sistem razreda A)
Evropski sistem upravljanja železniškega prometa
Globalni sistem za mobilno komunikacijo za železnico (sistem razreda A)
Zakon o železniškem prometu
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Slovenske železnice
Signalno-varnostne naprave
Telekomunikacijske naprave
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Povzetek/Uvod

V skladu z Direktivo 2016/797 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. maja 2016 o 
interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji, (UL L, št. 138, 26. 5. 2016, str. 44), 
interoperabilnost pomeni zmožnost železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen 
promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti.

Pri uresničevanju teh ciljev v okviru EU morajo države članice izvesti potrebne ukrepe za 
vzpostavitev optimalne ravni tehnične usklajenosti železniškega sistema v Skupnosti ter tako 
omogočiti izboljšanje in razvoj mednarodnih železniških prevoznih storitev.

Posamezne uredbe o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost železniškega sistema v 
Skupnosti določajo, da države članice za izvedbo posameznih TSI sprejmejo nacionalne 
izvedbene načrte za njihovo izvajanje.

Za izvedbo TSI CCS, kot so določene v Uredbi Komisije (EU) št. 2016/919 z dne 27. maja 
2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in 
signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L, št. 158, 15. 6. 2016, str. 1, UL L, št. 
279, 15. 10. 2016, str. 94) dopolnjeno z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/776 (UL L, št. 
139, 27. 05. 2019, str. 108; v nadaljevanju: TSI CCS), je Republika Slovenija pripravila 
Nacionalni izvedbeni načrt za tehnično specifikacijo za interoperabilnost v zvezi s 
podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema v 
Evropski uniji.
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Odobreno

V skladu s 6. členom TSI CCS, mora vsaka država članica poslati drugim državam članicam 
in Komisiji nacionalni izvedbeni načrt za tehnične specifikacije za interoperabilnost.

Nacionalni izvedbeni načrt o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost za strukturni 
podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija so na osnovi določil Zakona o varnosti v 
železniškem prometu (Ur. I. RS, št. 30/18), pripravili odgovorni subjekti železniškega sistema
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1. Splošen opis in opis ozadja

Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega 
železniškega prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski rabi. 
JŽI je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji, določenimi v 
ZZelP in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

V Republiki Sloveniji je na podlagi Zakona o železniškem prometu (ZZelP - UPB8, Ur. I. RS, 
št. 99/2015 in 30/18) in Zakona o družbi Slovenske železnice, d.o.o. (Ur. I. RS. št. 106/2010, 
ZDSŽ-A, Ur. I. RS, št. 43/11, ZUJF, Ur. I. RS, št. 40/12 in 30/18), upravljavec JŽI družba 
Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o..

Železniško omrežje v Republiki Sloveniji je opredeljeno v Uredbi o kategorizaciji prog (Ur. I. 
RS, št. 4/09, 5/09-popr., 62/11,66/12, 12/13 in 30/18). Glede na obseg prometa, gospodarski 
pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru proge delimo na glavne in 
regionalne proge. Skladno z Uredbo EU št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 
11. december 2013 o smernicah za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi 
Sklepa št. 661/2010/EU (UL L, št. 348, 20.12. 2013, str. 1), spremenjena z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) št. 473/2014 z dne 17. januarja 2014 (UL L, št. 136, 9. 5. 2014, str. 10), 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/758 z dne 4. februarja 2016 (UL L, št. 126, 14. 5.2016, 
str. 3), Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/849 z dne 7. decembra 2016 (UL L, št. 1281, 
19. 5. 2017, str. 1) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/254 z dne 9. novembra 2018 (UL 
L, št. 43, 14. 2. 2019, str. 1; v nadaljevanju: TEN-T uredba) pa na jedrno in celovito TEN-T 
omrežje. Regionalne proge v Republiki Sloveniji so glede na TEN-T uredbo ostalo železniško 
omrežje, ki ni del vseevropskega železniškega omrežja, vendar so v skladu s TSI obvezni 
pogoji za vzpostavitev interoperabilnosti, ki so definirani v določeni TSI.

Slika 1: Potek glavnih in regionalnih prog JŽI

83-FS

55-MAV

LEGENDA

-------- GLAVNA. DVOTIRNA ŽEL PROGA

-------- GLAVNA ENOTIRNA ŽEL. PROGA

-------- REGIONALNA ENOTIRNA ŽEL. PROGA

78-HZ SŽ-Infra struktura d.o.o.

Slovenske železnice GLAVNE IN REGIONALNE PRGGE 
ENOTIRNOST / DVOTIRNOST

81-ÖBB

Vir: Program omrežja 2020, SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Ljubljana, december 2019
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Preko Slovenije potekajo štirje železniški tovorni koridorji, in sicer:
• tovorni koridor 5 (RFC 5) ali Baltsko-jadranski koridor: Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina- 

Bratislava/Dunaj/Celovec-Videm-Benetke/Trst/Bologna/Ravena/Gradec-Maribor- 
Ljubljana-КорегЯ rst;

• tovorni koridor 6 (RFC 6) ali Sredozemski koridor: Almeria-Valencia/Madrid- 
Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Torino-Milano-Verona-Padova/Benetke-
Trst/Koper-Ljubljana-Budimpešta-Zahony (madžarsko-ukrajinska meja);

• tovorni koridor 10 (RFC 10) ali Alpsko - zahodno balkanski koridor: Salzburg-Beljak- 
Ljubljana-/Wels/Linz-Gradec-Maribor-Zagreb-Vinkovci/Vukovar-Tovarnik- 
Beograd-Sofija-Svilengrad (bolgarsko-turška meja);

• tovorni koridor 11 (RFC 11) ali Jantarni koridor: Koper-Ljubljana-Zalaszentivan- 
Sopron/Csorna-(madžarsko-srbska meja)-Kelebia-Budimpešta-Komárom- 
Leopoldov/Rajka-Bratislava-Žilina-Katovice/Krakov-Varšava/Lukow-Terespol- 
(poljsko-beloruska meja).

Slika 2: Mednarodni železniški koridorji preko Slovenije

Vir: Program omrežja 2020, SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Ljubljana, december 2019
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1.1 Pregled trenutnega stanja opremljenosti prog in vozil

Namen tega poglavja je predstaviti pregled trenutnega stanja opremljenosti prog in vozil z 
obstoječim sistemom zaščite vlakov ter sistemom govorne komunikacije. V Programu omrežja 
in drugih dokumentih upravljavca so podani podatki o opremljenosti prog in postaj.

Tabela 1: Pregled trenutnega stanja opremljenosti prog in postaj jedrnega TEN-T omrežja

Št.
proge

Nacionalno poimenovanje 
proge

Induşi
160

RDZ SV naprave
Daljinsko
vodenje

Vrsta TK
povezav

10
d.m.-Dobova-Zidani Most DA DA elektro-relejne NE digitalne
Zidani Most-Ljubljana DA DA elektro-relejne NE Digitalne

11 Lj. Zalog-cepišče Kajuhova; P3 DA DA elektro-relejne NE Digitalne

12 Lj. Zalog-Ljubljana; P4 DA DA
elektro-relejne 
in kombinirane

NE Digitalne

13 Lj. Zalog-Ljubljana; P5 DA DA kombinirane NE Digitalne
14 Lok Zidani Most DA DA elektro-relejne NE Digitalne

30
Zidani most-Pragersko DA DA elektro-relejne NE Digitalne
Pragersko-Šentilj-d.m. DA DA elektro-relejne NE Digitalne

40 Pragersko-Ormož DA NE elektronske DA Digitalne
41 Ormož-Hodoš-d.m. DA NE elektronske DA Digitalne
45 Lok Pragersko DA DA elektro-relejne NE digitalne

50 Ljubljana-Sežana-d.m. DA DA
elektronske

elektro-relejne: Brezovica, 
Logatec

DA Digitalne

51 Lok Divača DA DA elektronske NE digitalne
60 Divača-Cepišče Prešnica DA DA elektronske DA digitalne
62 Cepišče Prešnica-Koper DA DA elektronske DA digitalne

Tabela 2: Pregled trenutnega stanja opremljenosti prog in postaj celovitega TEN-T omrežja

Št.
proge

Nacionalno poimenovanje 
proge

Induşi
160

RDZ SV naprave
Daljinsko
vodenje

Vrsta TK
povezav

20 Ljubljana - Jesenice - d.m. DA DA elektro-relejne DA digitalne
44 Ormož-Središče-d.m. DA NE elektronske NE digitalne
64 Pivka - Ilirska Bistrica - d.m. DA NE elektro-relejne

Ilirska Bistrica NE digitalne

Tabela 3: Pregled trenutnega stanja opremljenosti prog in postaj na regionalnih progah - 
ostalo omrežje

Št.
proge

Nacionalno 
poimenovanje proge

Induşi
160

RDZ SV naprave
Daljinsko
vodenje

Vrsta TK
povezav

21
Ljubljana Šiška-Kamnik 
Graben

Kamnik DA, 
Jarše NE (brez
SV n), Črnuče 

Domžale brez
IS in 500Hz

NE
elektro-relejne Kamnik, 

elektro-relejne N Pl Črnuče Domžale 

Jarše: starejše
NE

digitalne/
analogne

31 Celje-Velenje NE NE
elektro-relejne Šmartno ob Paki,

elektro-relejne TELA: Žalec, Polzela 
Šoštanj: elektromehanska, 

Velenje: mehanska+ROSP

NE
digitalne/
analogne

32 d.m.-Rogatec-Grobelno
NE

(ASn na 
določenih KS 

NPr)

NE
elektro-relejne Stranje 

elektro-relejne TELA Imeno 
starejše SVn: Rogatec

NE
digitalne/
analogne
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33 d.m.-Imeno-Sţranje NE NE efektro-relejne NE
digitalne/
analogne

34 Maribor-Prevalje-d.m. NE NE
starejše

Studenci: elektromehanska +
ROSP

Ruše: mehanska + ROSP 

Dravograd: elektro-relejne

NE
digitalne/
analogne

35
Lok Maribor Tezno-
Maribor-Studenci

DA
(IS iz MB 

Studenci brez 
ASn)

DA starejše (EMSVn+ROSP) NE
digitalne/
analogne

42 Ljutomer-Gornja Radgona NE NE starejše NE
digitalne/
analogne

43 d.m.-Lendava NE NE mehanska + ROSP NE
digitalne/
analogne

61
Cepišče Prešnica- 
Podgotje-d.m.

NE NE
kombinirane 

elektro-relejne Podgorje 
e tektonske Prešnica + MO

NE
digitalne/
analogne

70 Jesenice-Sežana
NE, Štanjel

DA NE
elektro-mehanska

Bled Jezero: elektro-mehanska +
ROSP

Anhovo, Štanjel: elektro-relej na 

cep. Kreplje: starejše

NE
digitalne/
analogne

71
Cepišče Šempeter pri
Gorici-Vrtojba-d.m.

NE NE elektro-relejne NE
digitalne/
analogne

72 Prvačina-Ajdovščina NE NE kombinirane NE
digitalne/
analogne

73
Cepišče Kreplje- 
Repentabor-d.m.

NE NE starejše NE
digitalne/
analogne

80 d.m.-Metlika- Ljubljana
DA, samo 

uvozni signali 
in predstignali 
(brez 500Hz 

in IS)

NE

mehanska + ROSP 
starejše:Semič,Uršna sela 

kombinirana elektro-relejne 
elektromehanske: NM 

elektro-relejne 
elektro-relejne N Pi Škofljica

NE
digitalne/
analogne

81 Sevnica-Trebnje NE NE
elektro-relejne Tržišče, ostalo 

starejše EMSVn (Jelovec, 
Mokronog, Mirna)

NE
digitalne/
analogne

82 Grosuplje-Kočevje
NE, v fazi
izvedbe- 

oprema z ASN
NE starejše (razpis za novejše SV 

naprave) NE
digitalne/
analogne

V nadaljevanju je na slikah prikazana opremljenost prog in postaj v RS:
• s signalno-varnostnimi napravami,
• z RDZ in ASN (Induşi 160),
• sistemom ETCS,
• GSM-R.
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Slika 3: Opremljenost s signalno-varnostnimi napravami

83-FS

LEGENDA

— AVTOMATSKI PROGOVNI BLOK 

OBOJESTRANSKI PROMET

— MEDPOSTAJNA ODVISNOST 

-------- ODJAVNI ODSEK

O ELEKTRONSKA SVN 

S ELEKTRO-RELEJNA SVN

Ф ELEKTRO-MEHANSKA SVN 

e MEHANSKA SVN 

C¥? CENTER VODENJA PROMETA

55-MÁV

Slovenske železnice DPREMLUENDST S
SIGNALNO-VARNOSTNIMI NAPRAVAMI

81-ÖBB

78-HZ SŽ-Infrastruktura d.o.o.

Vir: Program omrežja 2020, SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Ljubljana, december 2019

Slika 4: Opremljenost prog in postaj v RS z RDZ in ASN

LEGENDA

— PROGA OPREMLJENA Z ROZ 

-------- PROGA BREZ RDZ

— PROGA OPREMLJENA Z ASN 

• POSTAJA OPREMLJENA Z ASN

O POSTAJA BREZ ASN 

RDZ RADIODISPEČERSKE ZVEZE 

ASN AVTOSTOP NAPRAVE

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

Slovenske železnice opremljenost prog in postaj
Z RDZ IN ASN

81-ÖBB

55-MAV

Vir: Program omrežja 2020, SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Ljubljana, december 2019
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Slika 5: Opremljenost prog s sistemom ETCS

Vir: Program omrežja 2020, SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Ljubljana, december 2019

83-FS

55-MÁV

Slovenske železnice SISTEM ERTMS: OPREMLJENOST 
PROG Z ETCS

81-ÖBB

LEGENDĄ

78-HZ SŽ-tnfrastruktura d.o.o.

— ETCSL1 

—- BREZ ETCS

— ETCS 11V PRIPRAVI

Slika 6: Opremljenost prog z GSM-R

55-MÁV

j

SISTEM ERTMS! opremljenost

78-HŽ

Vir: Program omrežja 2019, SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Ljubljana, december 2018
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Sistem GSM-R je na celotnem JŽI (razen proge R43 d.m. - Lendava) zgrajen in verificiran za 
namen in potrebe govorne komunikacije in prenosa kratkih tekstovnih sporočil in je bil vključen 
v operativno uporabo v letu 2017.

Tabela 4: Pregled trenutnega stanja opremljenosti vozil prevoznikov SŽ-PP in SŽ-TP z 
napravami sistema B, ki obratujejo po progah TEN-T omrežja

Vozilo
Število
vozil

Število naprav na 
vozilo

Število naprav 
sistema B

Opomba

541 32 1 32

363 38 1 38

342 8 1 8

312 30 2 60

311 5 2 10

310 3 2 6

813 1 2 2 Ormož-Središče-d.m.

664 1 1 1 Ormož-Središče-d.m.

Skupaj 118 / 157

Tabela 5: Pregled trenutnega stanja opremljenosti vozil prevoznikov SŽ-PP in SŽ-TP z 
napravami sistema B, ki obratujejo po regionalnih progah - ostalo omrežje

Vozilo Število
vozil

Število naprav na 
vozilo

Število naprav 
sistema B

642 21 1 21

643 21 1 21

644 10 1 10

661 2 1 2

664 20 1 20

711 6 2 12

713 25 2 50

732 3 1 3

813 38 2 76

Skupaj 146 / 215
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2. Strategija tehničnega prehoda in finančnega prehoda

2.1 Strategija tehničnega prehoda

Cilj evropskega načrta za uvedbo ERTMS je zagotoviti, da se bodo lokomotive in druga 
železniška vozila, opremljena z ERTMS, postopno lahko začela uporabljati na vse več progah, 
postajah, terminalih in ranžirnih postajah, ne da bi za to poleg ERTMS potrebovala še sisteme 
razreda B.
To ne pomeni, da je treba obstoječe sisteme razreda B odstraniti s prog, vendar morajo do 
datuma, ki je določen v načrtu za izvedbo, lokomotive in druga železniška vozila, opremljena 
z ERTMS, imeti dostop do prog, vključenih v načrt za uvedbo, brez zahteve, da so ta vozila 
opremljena s sistemom razreda B.
RS seje na slovenskem delu koridorja D odločila za vgradnjo ETCS nivoja 1 s funkcionalnostjo 
infill, verzije 2.3.0d (Baseline 2) in sicer od državne meje z Italijo in postaje Sežana, vključno 
s progo Koper - Divača do državne meje z Madžarsko vključno s postajo Hodoš. Razlogi za 
odločitev za vgradnjo nivoja 1 so bili, hitrost implementacije, nestabilnost specifikacij za ETCS 
nivoja 2 ter njegova tehnološka nezrelost. Poleg tega je bila zaradi zahtevnosti implementacije 
ETCS nivoja 2 na starih relejnih signalnovarnostnih napravah priporočena predhodna 
posodobitev naprav, ki je predstavljala velik strošek, to pa bi zaradi omejenih sredstev za 
vgradnjo ETCS sistema upočasnilo njegovo implementacijo.
Na podlagi obstoječega stanja infrastrukture, izkušenj pridobljenih v predhodnih 
implementacijah ERTMS/ĘTCS v Republiki Sloveniji in na podlagi sprejetega nacionalnega 
programa za razvoj železniške infrastrukture ter Strategije razvoja prometa v RS, je bila 
sprejeta odločitev, da je na slovenskem delu Sredozemskega transportnega koridorja, na 
odseku proge d.m. s Hrvaško - Dobova - Zidani Most in Baltsko-jadranskega transportnega 
koridorja, na odsekih prog Pragersko - Maribor in Maribor - Šentilj - d.m. z Avstrijo, 
predvidena izvedba sistema ETCS nivoja 1 s funkcionalnostjo infill, z »balise infill« funkcijo 
(Baseline 3).
Ker sistema ETCS ni mogoče sočasno vgraditi v vse vlake in ker hkrati celotno omrežje ne 
more v trenutku preiti iz sistemov razreda B na nove sisteme razreda A, je sočasni obstoj 
sistemov razreda B in sistemov razreda A na vlaku in/ali ob progi neizogiben in je potrebno 
prehodno obdobje (prekrivanje sistemov razreda A in razreda B).
Za postopek migracije so možni naslednji načini:

• delovanje obeh sistemov; sistemi razreda B (ASN, RDZ, UKV ...) in sistemi razreda A 
(ETCS in GSM-R) ali

• uporaba STM (specifični prenosni moduli), ki omogočajo, da sistem razreda A na vozilu 
deluje na infrastrukturi razreda B ali

• operativni način odvijanja prometa vlakov.

Zato je potrebno, da na postajah Sežana, Ljubljana, Celje, Maribor, Maribor Tezno, Sevnica, 
Hrpelje Kozina, Jesenice, Pivka in Ormož in na odsekih prog Grobelno-Celje, Divača-Sežana, 
zaradi voženj vlakov iz priključnih prog ter na postajah Koper, Ljubljana Zalog, Maribor Tezno, 
zaradi izvajanja premika, sistemi razreda B delno ostanejo (določeno število tirov), do leta 
2031, koje načrtovana izločitev sistemov razreda B (Induşi I60) tudi na teh priključnih progah, 
kjer so trenutno sistemi razreda B.

Stran 15 od 26

Različica 1.2



Zaradi stroškov vzdrževanja obeh sistemov, sistema razreda B in sistema razreda A, je doba 
izločitve iz obratovanja sistemov razreda B na jedrnem omrežju leto 2022 za izločitev RDZ in 
do leta 2025 za izločitev Induşi 160, ko bo jedrno omrežje v RS v celoti opremljeno z ERTMS 
sistemom.
TEN-T Uredba definira tudi progo d.m.-Sežana-Divača-Ljubljana-Zidani Most-Dobova-d.m. kot 
načrtovano progo za visoke hitrosti. Na osnovi rezultatov Študije upravičenosti nove železniške 
povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim Mostom, JV PNZ d. o. o., Ljubljana 
in Vössing GmbH, september 2013, je zaradi geografskih, okoljskih ali urbanističnih omejitev 
ter vrednosti investicije gradnja take proge ekonomsko neutemeljena.

Tabela 6: Vključevanje ETCS in GSM-R na jedrnem železniškem TEN-T omrežju v RS in 
izločitev sistema razreda B

št.

proge
Proga/Odsek

ERTMS Leto izločitve sistemov razreda B

ETCS GSM-R Induşi 160 RDZ

10
d.m.-Dobova-Zidani Most

leta
2020

2017 do leta 2025 leta 2022

Zidani Most-Ljubljana 2017 2017 do leta 2025 leta 2022

11
Lj. Zalog-cepišče
Kajuhova; P3

2017 2017 do leta 2025 leta 2022

12 Lj. Zalog-Ljubljana; P4 2017 2017 do leta 2025 leta 2022
13 Lj. Zalog-Ljubljana; P5 2017 2017 do leta 2025 leta 2022
14 Lok Zidani Most 2017 2017 do leta 2025 leta 2022

30
Zidani most-Pragersko 2017 2017 do leta 2025 leta 2022

Pragersko-Šentilj-d.m. do leta
2023

2017 do leta 2025 leta 2022

40 Pragersko-Ormož 2017 2017 do leta 2025 /
41 Ormož-Hodoš-d.m. 2017 2017 do leta 2025 /
45 Lok Pragersko 2017 2017 do leta 2025 leta 2022
50 Ljubljana-Sežana-d.m. 2017 2017 do leta 2025 leta 2022
51 Lok Divača 2017 2017 do leta 2025 leta 2022
60 Divača-Cepišče Prešnica 2017 2017 do leta 2025 leta 2022
62 Cepišče Prešnica-Koper 2017 2017 do leta 2025 leta 2022

brez
št.

Divača-Koper; ll.tir
do leta
2025

do leta
2025

/ /

Legenda: »/« pomeni, da na progi ni sistemov razreda B
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Doba izločitve iz obratovanja sistemov razreda B na celovitem omrežju je leta 2022 za izločitev 
RDZ in do leta 2031 za izločitev Induşi I60, ko bo celovito omrežje v RS delno že opremljeno 
z ERTMS sistemom.

Tabela 7: Vključevanje ETCS in GSM-R na celovitem železniškem TEN-T omrežju in 
izločitev sistema razreda B

št

proge Proga/Odsek
ERTMS Leto izločitve sistemov

razreda B

ETCS GSM-R Induşi 160 RDZ

20 Ljubljana - Jesenice - d.m.
do leta
2024

2017 do leta 2031 leta 2022

44 Ormož-Središče-d.m.
po letu 
2050

2017 do leta 2031 /

64 Pivka - Ilirska Bistrica - d.m.
do leta
2031

2017 do leta 2031 /

brez
št.

d.m.-Sežana-Divača- 
Ljubljana-ZM-Dobova-d.ne
načrtovana proga za visoke 
hitrosti

ni v planu
ni v 
planu / /

Legenda: »/« pomeni, da na progi ni sistemov razreda B

Na regionalnih progah je zelo malo naprav sistema B; vsled tega je maksimalna hitrost vlakov 
glede na neopremljenost z napravami sistema B omejena na 100 km/h, vendar višja hitrost niti 
ni možna glede na druge elemente proge; zgornji in spodnji ustroj, hkrati pa višja hitrost niti ni 
potrebna glede na potrebe, zato je z vidika vzdrževanja kot tudi vodenja prometa vlakov 
smiselno izločiti v celoti obstoječe sisteme, namreč zmogljivost prog zadošča za operativni 
način odvijanja prometa vlakov.

Tabela 8; Vključevanje ETCS in GSM-R na regionalnih progah v RS in izločitev sistemov 
razreda B

Št.

proge
Proga/Odsek

ERTMS Leto izločitve sistemov 
razreda B

ETCS GSM-R Induşi 160 RDZ

21
Ljubljana Šiška-Kamnik
Graben

Po letu 2050 2017 do leta 2031 /

31 Celje-Velenje Po letu 2050 2017 / /
32 d.m.-Rogatec-Grobelno Po letu 2050 2017 / /

33 d.m.-Imeno-Stranje Po letu 2050 2017 / /
34 Maribor-Prevalje-d.m. Po letu 2050 2017 / /

35
Lok Maribor Tezno- 
Maribor-Studenci Po letu 2050 2017 do leta 2031 leta 2022

42 Ljutomer-Gornja Radgona Po letu 2050 2017 / /
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43 d.m.-Lendava Po letu 2050 ni
opremljena / /

61 Cepišče Prešnica-
Podgorje-d.m. Po letu 2050 2017 / /

70 Jesenice-Sežana Po letu 2050 2017 do leta 2031 /

71
Cepišče Šempeter pri 
Gorici-Vrtojba-d.m.

Po letu 2050 2017 / /

72 Prvačina-Ajdovščina Po letu 2050 2017 / /

73 Cepišče Kreplje-
Repentabor-d.m.

Po letu 2050 2017 / /

80 d.m.-Metlika- Ljubljana Po letu 2050 2017 do leta 2031 /

81 Sevnica-Trebnje Po letu 2050 2017 / /

82 Grosuplje-Kočevje Po letu 2050 2017 do leta 2031 /
Legenda: »/« pomeni, da na progi ni sistemov razreda B 

Tabela 9: Oprema vozil prevoznikov SŽ-PP in SŽ-TP s sistemom ERTMS

Vozilo Število Število naprav Število Leto opreme z Leto opreme z
vozil na vozilo naprav

ETCS GSM-R

541 32 1 32 2023 2021

363 38 1 38 2023 2021

342 8 1 8 2023 2021

312 30 2 60 2023 2021

311 5 2 10 2023 2021

310 3 2 6 2023 2021

813 1 2 2 2023 2021

664 1 1 1 2023 2021

Skupaj 118 / 157

Republika Slovenija na podlagi drugega odstavka točke 7.4.3 TSI CCS uveljavlja izjemo za 
nova tima vozila. Nova tirna vozila v treh letih od dovoljenja za dajanje na trg v Republiki 
Sloveniji, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2022, ne rabijo biti opremljena z napravami 
ETCS v skladu s Prilogo A TSI CCS, če so ta vozila namenjena izključno nacionalnemu 
prometu kadar območje uporabe navedenih vozil zajema manj kot 150 km odseka. Za nova 
tirna vozila, ki vozijo na daljših razdaljah od 150 km je oprema z ETCS obvezna. Po 31. 
decembru 2022 morajo biti opremljena z napravami ETCS v skladu s Prilogo A TSI CCS tudi
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vsa nova tirna vozila, ki so dovoljenje za dajanje na trg v Republiki Sloveniji prejela po tej 
spremembi.

2.2 Strategija finančnega prehoda

V sklopu projekta »Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D«, ki je potekal od leta 
2007 seje v Republiki Sloveniji s sistemom ERTMS/ETCS nivo 1 - verzija 2.3.Od, nadgradilo 
javno železniško infrastrukturo in sicer od državne meje z Italijo in postaje Sežana, vključno s 
progo Luka Koper - Divača do državne meje z Madžarsko vključno s postajo Hodoš. Dolžina 
koridorja je 410 km, kar znaša 333,25 km ekvivalentnih dvotirnih prog.
Skupna investicijska vrednost (projektiranje, izvedba pilota, izvedba del, stroški priglašenega 
organa (NOBO), nadzora, šolanja, predaje v obratovanje,...) za projekt Razvoj ERTMS/ETCS 
na infrastrukturi koridorja D, je znašala 117.841,68 EUR brez DDV na km dvotirne proge. 
Izdelana je bila Analiza stroškov in koristi uvedbe ETCS ter izločitev iz obratovanja sistemov 
razreda B (DRI upravljanje investicij, d. o. o., oktober 2017). Glede na izračune iz analize 
uvedba sistema ETCS na regionalnih progah pred letom 2050 ni smiselna.

Tabela 10: Stroški vgradnje ETCS na jedrnem železniškem TEN-T omrežju v RS

Št. Naziv proge Gradbena
dolžina Dva tira En tir

Ekvivalent
dolžine

dvotirne proge

Stroški
vgradnje ETCS

10 d.m.-Dobova-Zidani Most 50,9 50,9 50,9 5.998.141
30 Pragersko-Šentilj-d.m. 37,9 70 18,8 28,5 3.358.487

Skupaj 88,5 8,458 18,8 79,4 9.356.628

Tabela 11: Strošek vgradnje ETCS na celovitem železniškem TEN-T omrežju

Št. Naziv proge Gradbena
dolžina

Dva tira En tir
Ekvivalent

dolžine
dvotirne proge

Stroški
vgradnje ETCS

20 Ljubljana-Jesenice-d.m. 70,898 8,458 62,440 39,678 4.675.722
44 Ormož-Središče-d.m. 11,615 11,615 5,8075 684.365
64 Pivka-Ilirska Bistrica-d.m. 24,405 24,405 12,2025 1.437.963

Skupaj 106,918 8,458 98,460 57,688 6.798.050

Tabela 12: Strošek opremljenost vozil prevoznikov SŽ-PP in SŽ-TP z ERTMS na jedrnem in 
celovitem železniškem TEN-T omrežju

Vozilo Število
vozil

Število naprav na 
vozilo

Število
naprav

Strošek opremljenost 
vozil ż ERTMS

541 32 1 32 9.600.000

363 38 1 38 11.400.000

342 8 1 8 2.400.000

312 30 2 60 18.000.000
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311 5 2 10 3.000.000

310 3 2 6 1.800.000

813 1 2 2 600.000

664 1 1 1 300.000

Skupaj 118 / 157 47.100.000

3. Zagotavljanje specifičnih prenosnih modulov (STM)

Zahteve za specifične prenosne module (STM), ki omogočajo, da sistem razreda A na vozilu 
deluje na infrastrukturi z vgrajenimi sistemi razreda B, so v pristojnosti držav članic. RS ne 
predvideva razvoja specifičnega prenosnega modula.

4. Načrtovanje

4.1 Datum uvedbe ERTMS na različnih progah omrežja

Sistem GSM-R je na celotnem JŽI (razen proge R43 d.m. - Lendava) zgrajen in verificiran za 
namen in potrebe govorne komunikacije in prenos kratkih tekstovnih sporočil in je bil vključen 
v operativno uporabo v letu 2017.
V RS se je v sklopu modernizacije železniškega omrežja, izvajal projekt »Razvoj 
ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D«, ki je potekal od leta 2007 in je bil sofinanciran s 
TEN-T evropskimi sredstvi. Potek Koridorja D pa v veliki meri sovpada s Sredozemskim 
(RFC6) železniškim tovornim koridorjem.
V okviru slovenskega dela projekta se je v Republiki Sloveniji s sistemom ERTMS/ETCS nivo 
1 - verzija 2.3.Od, nadgradilo javno železniško infrastrukturo v skupni dolžini 412 km prog (eno 
in dvotirnih) ali 333,25 km ekvivalentnih dvotirnih prog).
Projekt »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor- 
Šentilj-d.m.« na odseku proge d.m.-Dobova-Zidani Most s sistemom ERTMS/ETCS nivoja 1 s 
funkcionalnostjo infill (Baseline 3) sistem se bo končal leta 2020, na odseku Pragersko- 
Maribor-Šentilj-d.m., paje končanje projekta predvideno do leta 2023.
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Tabela 13: Vključevanje ETCS in GSM-R na jedrnem železniškem TEN-T omrežju v RS

St
Proga/Odsek

ERTMS TEN-T
proge ETCS GSM-R ustreznost

10
d.m.-Dobova-Zidani Most

leta
2020

2017 DELNO
(DA-letO 2020)

Zidani Most-Ljubljana 2017 2017 DA

11
Lj. Zalog-cepišče
Kajuhova; P3

2017 2017 DA

12 Lj. Zalog-Ljubljana; P4 2017 2017 DA

13 Lj. Zalog-Ljubljana; P5 2017 2017 DA

14 Lok Zidani Most 2017 2017 DA

Zidani most-Pragersko 2017 2017 DA

30 Pragersko-Šentilj-d .m. do leta 
2023 2017 DELNO

(DA-ρο letu 2023)

40 Pragersko-Ormož 2017 2017 DA

41 Ormož-Hodoš-d.m. 2017 2017 DA

45 Lok Pragersko 2017 2017 DA

50 Ljubljana-Sežana-d.m. 2017 2017 DA

51 Lok Divača 2017 2017 DA

60 Divača-Cepišče Prešnica 2017 2017 DA

62 Cepišče Prešnica-Koper 2017 2017 DA

brez
št.

Divača-Koper; ll.tir
do leta
2025

do leta
2025

NE
(DA-po letu 2025)

Tabela 14: Vključevanje ETCS in GSM-R na celovitem železniškem TEN-T omrežju v RS

Št.
Proga/Odsek

ERTMS TEN-T
proge ETCS GSM-R ustreznost

20 Ljubljana - Jesenice - d.m.
do leta
2024

2017 DELNO
(DA-po letu 2024)

44 Ormož-Sred išče-d. m.
po letu 
2050

2017 DELNO

64
Pivka - Ilirska Bistrica -
d.m.

do leta
2031

2017 DELNO

brez
št.

d.m.-Sežana-Divača- 
Ljubljana-ZM-Dobova-d.m.- 
načrtovana proga za visoke 
hitrosti

ni v 
planu

ni v 
planu

NE
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Tabela 15: Vključevanje ETCS in GSM-R na regionalnih progah v RS
--v>------------
st.

proge
Proga/Odsek

ERTMS TEN-T
ustreznostETCS GSM-R

21
Ljubljana Šiška-Kamnik
Graben Po letu 2050 2017

DELNO

31 Celje-Velenje Po letu 2050 2017 DELNO

32 d.m.-Rogatec-Grobelno Po letu 2050 2017 DELNO

33 d. m. -Imeno-Stra nje Po letu 2050 2017 DELNO

34 Maribor-Prevalje-d.m. Po letu 2050 2017 DELNO

35
Lok Maribor Tezno-Maribor- 
Studenci

Po letu 2050 2017 DELNO

42 Ljutomer-Gornja Radgona Po letu 2050 2017 DELNO

43 d.m.-Lendava Po letu 2050
ni

opremljena
NE

61
Cepišče Prešnica-Podgorje-
d.m. Po letu 2050 2017

DELNO

70 Jesenice-Sežana Po letu 2050 2017 DELNO

71
Cepišče Šempeter pri 
Gorici-Vrtojba-d.m.

Po letu 2050 2017 DELNO

72 Prvači na-Ajdovščina Po letu 2050 2017 DELNO

73 Cepišče Kreplje-
Repentabor-d.m.

Po letu 2050 2017
DELNO

80 d.m.-Metlika- Ljubljana Po letu 2050 2017 DELNO

81 Sevnica-Trebnje Po letu 2050 2017 DELNO

82 Grosuplje-Kočevje Po letu 2050 2017 DELNO

4.2 Datum izločitve iz obratovanja sistemov razreda B

Izdelana je bila Analiza stroškov in koristi uvedbe ETCS ter izločitev iz obratovanja sistemov 
razreda B (DRI upravljanje investicij, d. o. o., oktober 2017). Glede na izračunane stroške 
vzdrževanja sistemov razreda B iz analizėje smiselna izločitev sistemov razreda B (Induşi I60) 
na jedrnem železniškem TEN-T omrežju v RS do leta 2025, na celovitem železniškem TEN-T 
omrežju in na regionalnih progah v RS do leta 2031.
Izločitev sistema razreda B (RDZ) na jedrnem omrežju, celovitem omrežju in regionalnih 
progah v RS je predvidena leta 2022.
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Tabela 16: Datum izločitve sistemov razreda B na jedrnem železniškem TEN-T omrežju v RS

St.

proge
Proga/Odsek

Leto izločitve sistemov razreda B

Induşi 160 RDZ

10
d.m.-Dobova-Zidani Most do leta 2025 leta 2022
Zidani Most-Ljubljana do leta 2025 leta 2022

11 Lj. Zalog-cepišče Kajuhova; P3 do leta 2025 leta 2022
12 Lj. Zalog-Ljubljana; P4 do leta 2025 leta 2022
13 Lj. Zalog-Ljubljana; P5 do leta 2025 leta 2022
14 Lok Zidani Most do leta 2025 leta 2022

30
Zidani most-Pragersko do leta 2025 leta 2022
Pragersko-Šentilj-d.m. do leta 2025 leta 2022

40 Pragersko-Ormož do leta 2025 /
41 Ormož-Hodoš-d.m. do leta 2025 /
45 Lok Pragersko do leta 2025 leta 2022
50 Ljubljana-Sežana-d.m. do leta 2025 leta 2022
51 Lok Divača do leta 2025 leta 2022
60 Divača-Cepišče Prešnica do leta 2025 leta 2022
62 Cepišče Prešnica-Koper do leta 2025 leta 2022

brez
št.

Divača-Koper; ll.tir / /

Legenda: »/« pomeni, da na progi ni sistemov razreda B

Tabela 17: Datum izločitve sistemov razreda B na celovitem železniškem TEN-T omrežju v

St.

proge
Proga/Odsek

Leto izločitve sistemov razreda B

Induşi 160 RDZ

20 Ljubljana - Jesenice - d.m. do leta 2031 leta 2022

44 Ormož-Središče-d.m. do leta 2031 /

64 Pivka - Ilirska Bistrica - d.m. do leta 2031 /

brez
št.

d.m.-Sežana-Divača-Ljubljana- 
ZM-Dobova-d.m.- načrtovana 
proga za visoke hitrosti

/ /

Legenda: »/« pomeni, da na progi ni sistemov razreda B
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Tabela 18: Datum izločitve sistemov razreda B na regionalnih progah v RS

Št.

proge
Proga/Odsek

Leto izločitve sistemov razreda B

Induşi 160 RDZ

21 Ljubljana Šiška-Kamnik Graben do leta 2031 /
31 Celje-Velenje / /
32 d.m.-Rogatec-Grobelno / /
33 d.m.-Imeno-Stranje / /
34 Maribor-Prevalje-d.m. / /

35 Lok Maribor Tezno-Maribor- 
Studenci do leta 2031 leta 2022

42 Ljutomer-Gornja Radgona / /
43 d.m.-Lendava / /

61 Cepišče Prešnica-Podgorje-
d.m. / /

70 Jesenice-Sežana do leta 2031 / ¡

71 Cepišče Šempeter pri Gorici-
Vrtojba-d.m. / /

72 Prvačina-Ajdovščina / /

73 Cepišče Kreplje-Repentabor-
d.m. / /

80 d.m.-Metlika- Ljubljana do leta 2031 /
81 Sevnica-Trebnje / /
82 Grosuplje-Kočevje do leta 2031 /

Legenda: »/« pomeni, da na progi ni sistemov razreda B

4.3 Oprema vozil z ERTMS

Po letu 2023, ko bo jedrno omrežje v RS v celoti opremljeno z ETCS sistemom, bodo lahko 
obstoječa vozila opremljena le z ETCS, v celoti izkoristila prednosti ETCS.
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Tabela 19: Oprema vozil s sistemom ERTMS

Vozilo Število
vozil

Število naprav
na vozilo

Število
naprav

Leto opreme z

ETCS

Leto opreme z

GSM-R

541 32 1 32 2023 2021

363 38 1 38 2023 2021

342 8 1 8 2023 2021

312 30 2 60 2023 2021

311 5 2 10 2023 2021

310 3 2 6 2023 2021

813 1 2 2 2023 2021

664 1 1 1 2023 2021

Skupaj 118 / 157

4.4 Pogoji obratovanja za neuporabo ERTMS

Na podlagi določil Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 
2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L, št. 343,14. 12. 2012, 
str. 32, UL L, št. 53, 26. 2. 2013, str. 4, UL L, št. 67, 12. 3. 2015, str. 32), spremenjene z 
Direktivo (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 (UL L, 
št. 352, 23. 12. 2016, str. 1) in Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2017/2075 z dne 4. 
septembra 2017 (UL L, št. 295, 14. 11. 2017, str. 69) in v cilju pospešitve uvedbe ETCS na 
lokomotivah, upravljavec infrastrukture v Programu omrežja, definira in zagotovi primerne 
spodbude z uvedbo diferenciacije uporabnine za vlake opremljene z ETCS. Takšen način 
določanja in zaračunavanja uporabnine za uporabo JŽI mora prevoznikom zagotoviti primerne 
spodbude za opremljanje vlakov z ETCS.
Da bi zagotovili ustrezno varnost v železniškem prometu, bodo za vozila, ki po migracijskem 
obdobju še ne bodo imela ERTMS opreme, veljali naslednji ukrepi:

• za vlake brez sistemov razreda A je po migracijskem obdobju potrebna dvojna 
zasedba;

• za vlake brez sistemov razreda A je po migracijskem obdobju dovoljena maksimalna 
hitrost 100 km/h.
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5. Zaključek

Pristojni organi v RS aktivno spremljajo in obravnavajo problematiko interoperabilnosti saj se 
zavedajo pomembnosti tega področja. Namen je izpolnitev zahtev s tega področja s prenosom 
in spremljanjem izvajanja evropske zakonodaje.

Namen tega dokumenta je zagotoviti pregled železniške infrastrukture in vozil prevoznikov SŽ- 
PP in SŽ-TP, s posebnim poudarkom na podrobnem časovnem razporedu za opremljanje 
navedenih prog in vozil z ETCS, GSM-R in izločitev sistemov razreda B iz obratovanja. 
Register železniške infrastrukture pa zagotavlja razpoložljivost podatkov o predmetni 
železniški infrastrukturi.

Nacionalni izvedbeni načrt o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost za strukturni 
podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija bo skladno z določili TSI CCS, ustrezno 
revidiran in posodobljen, vsaj vsakih pet let, Komisija in druge države članice pa bodo 
obveščene o spremembah v zvezi z razvojem tega področja na slovenskem železniškem 
omrežju.
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